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1 JOHDANTO 
 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen Lappeenrannassa sijaitsevan Alakylän koulualueen 
kesällä 2012 toteutettuja sähkön muutostöitä. Alakylän koulu oli purettavaksi määrätty 
vanha Lappeenrannan keskustan läheisyydessä sijaitseva ala-aste. Koulun yhteydessä 
sijaitsevat vuoropäiväkoti sekä parakeista rakennetut väliaikaiset koulu- sekä ruokala-
rakennukset. Purettavan koulun sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien oli tarkoituksena 
jäädä palvelemaan muita alueen rakennuksia ja mahdollisesti uutta tulevaa koulura-
kennusta. Työn tilaajana toimi Lappeenrannan kaupunki. 
 
Kesän aikana siirrettiin purettavassa koulurakennuksessa sijaitsevat sähkö-, atk-, ää-
nentoisto-, antenni- ja rikosilmoitusjärjestelmät koulurakennuksen alakerrassa sijait-
sevaan purkualueen ulkopuolelle jäävään koulun teknisiin tiloihin sekä koulualueella 
sijaitsevan vuoropäiväkodin laitetilaan. 
 
Järjestelmien siirtotyö oli huomattavasti alkuperäistä suunnitelmaa laajempi, koska 
järjestelmien osista oleva dokumentointi oli vajaata tai se puuttui kokonaan. Tämän 
seurauksena Lappeenrannan kaupungin työstä alun perin teettämät suunnitelmat eivät 
huomioineet kaikkia järjestelmän siirron kannalta oleellisia asioita. Toimin koulutyö-
maalla kesän aikana sähkötyönjohtajana järjestelmien siirtotöiden ajan ja käsittelen 
tässä opinnäytetyössä koulualueella ilmaantuneita ongelmia ja niistä selviämiseen 
käytettyjä ratkaisuja. 
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2 ALAKYLÄN KOULUYMPÄRISTÖ 
 
Alakylän koulu on Lappeenrannan keskustan läheisyydessä sijainnut ala-aste, joka 
purettiin rakennuksen sisäilmanlaadussa olevien ongelmia seurauksena kesällä 2012. 
Puretussa koulussa opiskeli lukuvuonna 2010-2011 noin 260 alaluokkien oppilasta ja 
opetuksesta vastasi noin 20 opettajaa avustajineen. Normaalien ala-asteluokkien lisäk-
si koulussa toimi 3.-6. vuosiluokkien oppilaiden musiikkiluokat. Varsinainen opetus-
toiminta vanhassa koulussa lopetettiin keväällä 2011. (Lappeenranta, 2013) 
 
Koulun toiminta on tällä hetkellä siirretty väliaikaistiloihin Cramon parakeista raken-
nettuihin koulurakennuksiin. Parakeista on rakennettu koulualueelle myös ruokala, 
jota laajennettiin rakentamalla keittiö kesän 2012 aikana. Koulualueella toimii tämän 
lisäksi vuonna 2009 toimintansa aloittanut vuorohoitotoimintaa tarjoava Alakylän 
päiväkoti, joka rakennettiin purettavan koulurakennuksen yhteyteen. (Lappeenranta, 
2013) 
 
Koulualueen sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät tukeutuivat suurelta osin purettuun 
vanhaan koulurakennukseen, koska päiväkodin eikä parakkikoulun rakentamisen yh-
teydessä ollut tietoa siitä, mikä tulisi olemaan vanhan koulurakennuksen kohtalo. 
Vanhan koulurakennuksen korjaaminen tuomittiin kuitenkin kannattamattomaksi ja se 
päätettiin purkaa. Tämän seurauksena purettavassa koulussa olevat sähkö- ja tietolii-
kennejärjestelmät tuli sijoittaa niin, että ne jäisivät palvelemaan koulualueen väliai-
kaista koulua sekä päiväkotia. 
 
Lappeenrannan kaupunki teki vanhan koulun suhteen sellaisen päätöksen, että lou-
naansuuntaisen siiven kellarikerros jätettäisiin purkamatta. Kellarikerroksessa sijaitse-
vat koulualueen tekniset tilat, jotka pitävät sisällään lämmönjakohuoneen, sähköpää-
keskustilan sekä väestönsuojan.  Tämän seurauksena esimerkiksi koulualuetta palve-
leva sähköpääkeskus pystyi jäämään palvelemaan päiväkotia ja parakkikoulua sijain-
tinsa johdosta. Muut järjestelmät eivät kuitenkaan sijainneet valmiiksi koulun kellariti-
lassa, ja ne täytyi siirtää pois purkualueelta, joko lämmönjakohuoneeseen tai päiväko-
din tekniseen tilaan. 
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KUVA 1. Hahmotelma Alakylän koulualueen purettavasta koulusta sekä alueen 
muista rakennuksista  
 
3 SÄHKÖLAITTEISTON TARKASTUKSET 
 
Tähän osaan on kerätty Kauppa- ja teollisuusministeriön 14. kesäkuuta 1996 antaman 
sähköturvallisuuslain kohtia, jotka koskevat koulualueen sähkölaitteiston tarkastuksia. 
 
3.1 Käyttöönottotarkastus 
 
Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteistolle on tehtävä ennen käyttöönottoa käyt-
töönottotarkastus, jossa riittävässä laajuudessa selvitetään, ettei sähkölaitteistosta ai-
heudu sähköturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai häiriötä (Suomen Standardisoi-
misliitto 2009, 55). 
 
Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöy-
täkirja, poikkeuksena jotkin pienet sähkötyöt, jossa tarkastuspöytäkirjaa ei edellytetä. 
Tarkastuspöytäkirjasta tulee käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot, selvitys sähkölaitteis-
ton säännösten ja määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmene-
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telmistä sekä tarkastuksen ja testausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitet-
tava tarkastuspöytäkirja. Myös tapauksissa, joissa tarkastuspöytäkirjaa ei edellytetä, 
on testausten tulokset kuitenkin tarvittaessa annettava laitteiston haltijalle. (Suomen 
Standardisoimisliitto 2009, 55.) 
  
3.2 Varmennustarkastus 
 
Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähkölaitteistolle on käyttöönottotarkastuksen 
lisäksi tehtävä varmennustarkastus, kun kyseessä on luokan 1-3 sähkölaitteisto. Var-
mennustarkastus on tehtävä myös tällaisten laitteistojen muutostöille, ellei kyseessä 
ole käyttöönottotarkastuksessa mainittu pieniin sähkötöihin liittyvä poikkeus, jossa 
käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei edellytetä. (Suomen Standardisoimisliitto 2009, 
56.). 
 
Edellisestä poiketen luokan 1-3 sähkölaitteistoille ei vaadita varmennustarkastusta, jos 
nimellisjännite on enintään 1000 volttia sekä ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta 
enintään 35 ampeeria. On olemassa kuitenkin joitain räjähdysvaarallisiin tiloihin ja 
leikkaussaleihin liittyviä poikkeuksia, jossa varmennustarkastus vaaditaan aina. 
(Suomen Standardisoimisliitto 2009, 56.) 
 
”Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltu-
valla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle asetetun 
tason ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus” (Suomen 
Standardisoimisliitto 2009, 56). 
 
Varmennustarkastus on suoritettava, ennen kuin sähkölaitteisto otetaan varsinaiseen 
käyttötarkoitukseensa. Tästä poiketen luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille varmennustar-
kastus voidaan tehdä 3 kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Varmennustarkastuksen 
voi suorittaa valtuutettu laitos. Muille kuin lupaa vaativille 3a-luokan räjähdysvaaral-
lisille tiloille varmennustarkastuksen voi suorittaa myös valtuutettu tarkastaja tai säh-
köurakoitsija, jolla on tähän oikeus.. Varmennustarkastuksesta on laadittava laitteiston 
haltijan käyttöön tarkastustodistus, jossa käy ilmi kohteen yksilöintitiedot, tarkastus-
menetelmät ja selvitys laitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta. (Suomen 
Standardisoimisliitto 2009, 56). 
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4 OPTISET KUIDUT 
 
Nykyisten optisten kuitujen hinnat ovat laskeneet niin, että niitä hyödynnetään yhä 
laajemmin verkon siirtoteinä. Optisia kuituja käytetään, koska niillä on useita etuja 
verrattuna kuparikaapelointiin. Optisen kuidun komponentit ovat hyvin yksinkertaisia. 
Se sisältää lasisen kuituytimen (nykyisin myös muovisia) ja sitä ympäröi materiaali, 
joka heijastaa valon takaisin kuidun ytimeen. Päällimmäisenä kuidussa on koko ra-
kennetta suojaava vaippa, joka on yleensä PVC-muovia. Siirrettävä data lähetetään 
kaapelin lävitse koodattuina valopulsseina, jotka tuotetaan laserilla tai LED-valolla. 
(Granlund 2007, 73).  
 
 
 
KUVA 2. HF062UNI04LU 4-parinen sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu monimuo-
tovalokaapeli, jonka on valmistanut Brand-rex (Sähkonumeroiden tuotetiedot 
2012) 
 
Optisista kuiduista valmistetaan useita kuituja sisältäviä valokaapeleita. Toimiva va-
lokuiduilla toteutettu tietoliikenneyhteys tarvitsee käyttöönsä aina vähintään kaksi 
kuitua, joista toista käytetään menoyhteytenä ja toista paluuyhteytenä. Kuvassa X on 
esitettynä Brand-rexin valmistama valokaapeli, jossa on 4 monimuotokuituparia. Yk-
sittäiset kuidut suojavaippoineen ovat niin ohuita, että niitä tulee käsitellä hyvin varo-
en. Niitä suojaamassa on yleensä rasvatäytteinen muoviputki, jonka päällä on myös 
muita suojakerroksia. 
 
6  
 
 
4.1 Yksi- ja monimuotokuidut 
 
Yksimuotokuidussa käytetään hyvin kapeaa kuituydintä, joka on ainoastaan siirrettä-
vän valon aallonpituuden mittainen halkaisijaltaa, eli noin 8-13µm. Valon aallonpi-
tuudesta johtuen valo kulkee kuidun sisällä suoraan pääosin heijastelematta. Tämän 
tyyppisessä kaapelissa vaimentuminen on hyvin vähäistä, ja sitä voidaan käyttää jopa 
kymmenien kilometrien siirtomatkoilla esimerkiksi runkoverkoissa. Yksimuotokuidun 
arvioitu vaimeneminen on 0,1dB/180-210 metriä ja valonlähteenä toimii pääosin laser. 
(Ogletree  2001, 52).  
 
Monimuotokuidussa valo liikkuu heijastelemalla kuidun ytimen reinoilla. Toisin kuin 
yksimuotokuidussa datan siirtämiseen käytetään useita valon aallonpituuksia, josta 
kyseisen kaapelityypin nimi juontaakin juurensa. Kuidun ydin on halkaisijaltana joko 
50 tai 62 mikrometriä ja alloonpituus joko 850 tai 1300 nanometriä.  Monimuoto-
kuidulle ominaisen suuremman vaimennuksen vuoksi sitä käytetään kiinteistöjen si-
säisessä kaapeloinnissa ja lyhyissä runkoverkkoyhteyksissä. Syy monimuotokuidun 
käyttöön on sen edullisempi hinta verrattuna yksimuotokuituihin. Monimuotokuidun 
vaimennus 850 nanometrin aallonpituudella on noin 0,1dB/30m ja 1300 nanometrin 
aallonpituudella noin 0,1db/90m. Monimuotokuidun valonlähteenä on käytetty pää-
sääntöisesti LED-diodeja, mutta nykyisin laser on yleistynyt myös monimuoto-
kuiduissa (Ogletree  2001, 52). 
 
4.2 Valokuitujen liittäminen 
 
Valokuidut liitetään yleensä hitsaamalla hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Va-
lokuitukaapeleiden liittimet ovat varustettuja ns. ”häntäkuidulla”, jotka hitsataan valo-
kaapeleiden sisällä oleviin yksittäisiin kuituihin. Valokuituliittimen väri kertoo, onko 
kyseessä yksimuoto- vai monimuotokuidulle tarkoitettu liitin. Yksimuotokuidulle lii-
tinväri on sininen kun taas monimuotokuidut käyttävät liittimissä beigeä väri. 
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KUVA 3. Hitsattavat yksimuoto- ja monimuotohäntäkuidut 
 
Kun kuitukaapeliin tehdään liitos, se katkaistaan ja kuoritaan yksittäiset kuidut esille. 
Tämän jälkeen yksittäisistä kuiduista poistetaan muut kerrokset niin, että vain pelkkä 
kuidun ydin jää jäljelle. Kuidun katkaisuun ja käsittelyyn käytetään erityisesti sitä 
varten suunniteltuja työkaluja, jotta kuitu ei vahingoittuisi ja jotta katkaistun kuidun 
pää on oikeanlainen hitsausta varten. Tämän jälkeen kuitujen päät asetetaan hitsaus-
laitteeseen, joka automaattisesti kohdistaa ytimet toisiinsa ja hitsaa ne laserin avulla 
yhteen. Nykyaikainen kuituhitsauslaite osaa antaa arvion hitsauksen onnistumisesta 
ilmoittamalla näytöllä arvioidun desibelivaimennuksen liitokselle, jonka tulisi olla 
lähellä arvoa 0db. Hitsauksen onnistuttua liitoksen päälle vedetään ennen liittämistä 
asetettu kutistesukka suojaamaan liitosta, jonka kutistamiseen hitsauslaitteesta löytyy 
myös toiminto. 
 
Sähköurakointia tarjoavassa yrityksessä kuidunhitsaustaito on nykypäivänä erittäin 
tervetullut lisä, koska urakoihin kuuluu yleensä myös atk-järjestelmien asennustyöt, 
jotka muutoin tulisi ostaa alihankintana. Valokuitujen liittämiseen on olemassa myös 
muitakin tapoja kuin hitsaaminen, mutta niihin en tässä työssä perehdy.  
 
4.3 Yhteenveto optisista kuiduista 
 
Optisen kuidun edut ovat huomattavat, jos niitä verrataan kuparisiin yhteyksiin. Sen 
avulla pystytään luomaan pitkiäkin yhteyksiä ilman aktiivisia vahvistimia niin, ettei 
vaimenemisesta aiheudu haittaa nykyaikaisen nopean Cat-kategorian parikaapeliyh-
teyden tehokkaan kantaman ollessa vain noin 100 metriä. Kuituyhteys on myös im-
muuni erilaisille kupariverkolle haittaa aiheuttaville sähkösille- ja magneettisille häiri-
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öille. Vaikka kuidulla on olemassa huomattavia etuja perinteiseen kuparitiedonsiirtoon 
verrattuna, ei sekään kuitenkaan ole sovelias asennettavaksi kaikkiin paikkoihin. 
 
5 ANTENNI-, ÄÄNENTOISTO- JA RIKOSILMOITINJÄRJESTELMÄT 
 
Koulualueen antenni-, äänentoisto- ja rikosilmoitinjärjestelmät sijaitsivat vanhan pu-
rettavan koulurakennuksen keskiosassa. Järjestelmät täytyi siirtää niin, että ne jäisivät 
palvelemaan jäävää parakkikoulua ja vuoropäiväkotia. Seuraavissa kohdissa on esitet-
ty hieman tarkemmin, miten kyseisten järjestelmien kanssa on toimittu.  
 
5.1 Antennijärjestelmä 
 
Koulun antennijärjestelmään oli suunniteltu muutos, jossa TV-antenni siirrettäisiin 
purettavan koulun katolta päiväkodin seinään ja antennivahvistin näyttämötilan taka-
osasta päiväkodin laitetilaan. Päiväkodin laitetilasta oli suunniteltu uusi antennimaa-
kaapeli lämmönjakohuoneeseen ja tästä edelleen väliaikaiselle parakkikoululle. Täl-
löin antennijärjestelmä palvelisi siirron jälkeen kaikkia koulualueelle jääviä rakennuk-
sia. 
 
Kun koulun antennijärjestelmän siirtämisen valmistelut alkoivat, huomattiin, että kou-
lun katolla ei ole ollenkaan tv-antennia. Vanha koulun antennille menevä kaapeli oli 
liitetty katonrajassa kaapeli-tv-kaapeliin, joten koulualueella oli tehty taas muutoksia, 
jotka olivat jääneet dokumentoimatta. Olin tästä asiasta yhteydessä kaapelinäyttöjä 
suorittavaan tahoon, joka kertoi koulualueen olleen liitettynä kaapeli-tv-verkkoon jo 
vuosien ajan. Sain samassa yhteydessä käyttööni myös kaapelikartan, jossa ilmeni 
kaapelin kulkureitti koulualueen maastossa. 
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KUVA 4. Kaapelikartassa näkyy koulualueelle tuleva vanha Soneran kaapeli tv-
kaapeli ja suunnitelma siitä, kuinka kaapeli siirrettiin kulkemaan päiväkodin 
laitetilaan 
  
Kaapeli-tv:n siirtämistä varten maanrakennusurakoitsija kaivoi kaapelin esille maasta 
siitä kohdassa, josta oli tarkoituksena jatkaa uudella kaapelilla päiväkodin laitetilaan. 
Tässä yhteydessä todettiin myös kaapelin tyyppi, jonka perusteella Sonera toimitti 
meille uuden kaapelin koulun laitetilaan. Tämän jälkeen urakoitsija kaivoi kaapelille 
ojan valmiiksi päiväkodin seinustalle. Uudella kaapelilla tehdään kuvan mukainen 
koukkaus päiväkodin pohjoispäädyssä, koska piha-alueella oleva asfaltointi haluttiin 
säästää ehjänä.  
 
Päiväkoti on pilareiden varaan perustettu teräsrunkoinen rakennus, jonka alla on ryö-
mimistila. Kuvassa esitetty puna-musta osuus kaapelista on viety päiväkodin seinus-
talta laitetilaan ryömimistilassa, jolloin vältyttiin koko piha-alueen läpi kulkevalta 
kaivannolta. Kaapeloinnin jälkeen Sonera hoiti maakaapeliin tulevan liitoksen sekä 
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toimitti päiväkodin laitetilaan uuden antennipäävahvistimen vanhanaikaiseksi jääneen 
koulun antennivahvistimen tilalle.  
 
5.2 Äänentoistojärjestelmä 
 
Vanhalla purettavalla koululla oli käytössä Audicon valmistama äänentoisto- ja kuulu-
tusjärjestelmä, jota on laajennettu myös parakkikoulun tiloihin niiden rakentamisen 
yhteydessä. Parakkikoulun rakentamisen yhteydessä järjestelmän ohjauslaitteisto oli 
myös siirretty parakkikoulussa sijaitsevaan työhuoneeseen. Tässä yhteydessä järjes-
telmää oli tarkoitus laajentaa päiväkodin osalta lisäämällä sinne kaiuttimet koulualu-
een pakko- ja hätäkuulutuksia varten. Tämän lisäksi purettavan koulun äänentoistolin-
ja täytyi erottaa järjestelmästä. 
 
Päiväkodin käytäville hankittiin voimakkuudensäädöllä ja pakkokuulutusreleellä va-
rustetut Audicon valmistamat käytäväkaiuttimet. Koulun lämmönjakohuoneen ja päi-
väkodin laitetilan väliseen kaapelikaivantoon tuli muiden kaapeleiden lisäksi 
JAMAK-ARM 8x(2+1)x0,5 kaapeli äänentoistoa varten. Tämä kaapeli liitettiin läm-
mönjakohuoneessa parakkikoululle menevään äänentoistokaapeliin, jotta äänentoisto 
saatiin toteutettua parakkikoululla päiväkodille.  
 
Ongelmia äänentoistolaitteistojärjestelmän laajentamisessa aiheutti vanha Audicon 
kuulutuslaitteisto, jossa ei ollut mahdollista käyttää kuin yhtä kuulutusaluetta. Kaikki 
koululla olleet kuulutukset oli asetettu toimimaan pakkokuulutuksella siten, että kaiut-
timien äänenvoimakkuuden säätö on ohitettu ja kuulutukset kuuluvat voimakkuuden-
säädöstä riippumatta kaikkialla. Koulun normaalit kuulutukset haluttiin pois päiväko-
dilta, koska ne häiritsisivät esimerkiksi pienten lapsien päiväunia.  Suunnittelun yh-
teydessä oli luultavasti ajateltu, että laitteistosta löytyisi useampi äänentoistolinja, 
jonka avulla koulu ja päiväkoti voitaisiin asettaa eri kuulutusalueiksi. Kuulutuslaitteis-
ton muuttaminen useammalle kuulutusalueelle olisi vaatinut komponenttien uusimista 
vanhaan laitteistoon tai uuden kuulutuslaitteiston hankkimista.  
 
Järjestelmä saatiin kuitenkin toimimaan kohtuullisilla kustannuksilla hankkimalla uusi 
mikrofoni nykyisen pakkokuulutustoiminnolla varustetun mikrofonin rinnalle. Toinen 
mikrofoneista toimii käyttäen normaalia äänenvoimakkuussäädöllä varustettua kuulu-
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tustoimintoa ja toinen mikrofoneista ohjaa kaiuttimien pakkokuulutusreleitä, jolloin 
kuulutus kuuluu voimakkuudensäädöstä riippumatta kaikkialla. Tällä tavoin normaalit 
kuulutukset saatiin suljettua pois päiväkodin tiloista.  
 
5.3 Rikosilmoitusjärjestelmä 
 
Koulun- ja päiväkodin rikosilmoitinjärjestelmän keskuslaite sijaitsi vanhan koulun 
keskiosassa olevassa laitetilassa. Vanha keskuslaite oli tarkoituksena jättää pois käy-
töstä ja siirtää parakkikoulun nykyiset ilmaisimet päiväkodin rikosilmoitinjärjestel-
mään. Päiväkodin keskuslaitteeseen oli tarkoituksena lisätä myös gsm-sovitin, jotta 
laitteisto saadaan purettavalta koululta tulevan kiinteän puhelinliittymän sijasta toi-
mimaan matkapuhelinverkossa. Koulun lankapuhelinliittymää ei ollut tarkoitus jättää 
toimintaan purkutyön jälkeen.  
 
Parakkikoulun rikosilmoitinlaitteiden liittämistä varten tarvittiin välikaapeli, joten 
lämmönjakohuoneen ja päiväkodin laitetilan väliseen kaapelikaivantoon vedettiin 
JAMAK-ARM 4x(2+1)x0,5. Tämä liitettäisiin lämmönjakohuoneen ja parakkikoulun 
väliseen nykyiseen kaapeliin, joten kaapeloinnin osalta järjestelmä oli valmis. 
 
Rikosilmoitinlaitteisiin liittyvistä muutostöistä otin yhteyttä paikalliseen Turva-Group 
Oy:n, joka on erikoistunut rikosilmoituslaitteistoihin. Heti laitetöiden alkuvaiheessa 
tuli ilmi, ettei parakkikoulun vanhaa resistiivisillä ilmaisimilla toimivaa järjestelmää 
voitu suoraan liittää päiväkodin uudempaa osoitteelliseen järjestelmään. Turva-Gourp 
Oy toimitti vanhoille resistiivisille ilmaisimille osoiteyksikön, jonka avulla liittäminen 
oli mahdollista. Parakkikoululle oli tässä yhteydessä lisättävä myös oma näppäiltävä 
käyttöpaneeli, koska laitteiston käyttöntoimenpiteet olisivat tulleet liian pitkään mat-
kaan päiväkodin tiloihin. Koulun ollessa vielä toiminnassa eivät käyttötoimet vaati-
neet vielä erillistä käyttölaitetta. 
 
Myöhemmässä vaiheessa tulleen parakkiruokalan keittiölaajennuksen ja ilkivallan 
johdosta haluttiin rikosilmoitinjärjestelmä laajentaa kattamaan myös ruokalarakennus. 
Tässä vaiheessa eivät päiväkodin keskuslaitteen laajentamismahdollisuudet enään 
riittäneet, joten oli kehitettävä uusi ratkaisu ongelmaan. Asiasta käytiin ratkaisun saa-
vuttamiseksi keskustelu kaupungin edustajan kanssa, jolloin asiaan saatiin yksimieli-
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nen päätös. Järkevin ratkaisu rikosilmoitinlaitteiden kohdalla on irroittaa parakkikoulu 
päiväkodin rikosilmoitinjärjestelmästä ja tehdä parakkikoulusta sekä parakkiruokalas-
ta oma itsenäinen gsm-toiminen rikosilmoitinjärjestelmä.  
 
 
 
6 KOULUN VALOKUITUYHTEYDET 
 
Koulun atk-yhteyksiä hoitava atk-laitekaappi sijaitsi purettavan koulun näyttämötilan 
takaosassa, ja se oli tarkoituksena siirtää koulun lämmönjakohuoneeseen purkutyön 
tieltä. Sähkösuunnitelman mukaan siirrettävään atk-laitekaappiin tuli kaupungin valo-
kuituyhteys, joka palvelee väliaikaista parakkikoulua, vanhaa purettavaa kouluraken-
nusta sekä päiväkotia. Koulun kevätlukukausi oli päättymässä ja laitekaapin yhteydet 
olisi mahdollista katkaista väliaikaisesti siirtotyön ajaksi. 
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KUVA 5. Siirrettävä atk-laitekaappi 
 
Laitekaapissa sisällä oli aktiivilaitteena kytkin sekä sekava läjä kaapeleita, ristiinkyt-
kentäpaneeleita ja valokuitujen liitänpaneeleja. Laitekaapin tarkemman tutkimisen 
seurauksena selvisi kuitenkin, että laitekaapissa on myös valokuitukaapeleita, joita ei 
ole sähkösuunnitelmassa huomioitu. Kyseessäolevat valokuituyhteydet olivat kuiten-
kin liitettynä kytkentäpaneeleista välikuiduilla kytkimeen, ja kytkimen valot indikoi-
vat jatkuvasta tietoliikenteestä. Olin kyseisistä havainnoista yhteydessä kaupungin 
yhteyshenkilöön sekä sähkösuunnittelijaan, jotka eivät kuitenkaan osanneet vastata 
dokumentoimattomista valokuiduista heränneisiin kysymyksiin.  
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Tämän seurauksena olin yhteydessä kaupungin tietoverkkoyhteyksistä vastaavaan 
Saitaan (Suomen talous ja tieto Oy), jonka yhteyshenkilö toimitti minulle yhteyskar-
tan, josta löytyi koulun atk-laitekaapin käytetyt tulevat sekä lähtevät yhteydet. Koulul-
le oli siis rakennettu valokuitumaakaapelilla toimivia tietoverkkoyhteyksiä, joita ei 
ollut ikinä päivitetty koulun asemakaavaan tai sähköpiirrustuksiin.  
 
 
KUVA 6. Saitan toimittama Atk-laitekaapin yhteyskartta, jossa on lisäksi myö-
hemmissä vaiheissa lisättyjä muistiinpanoja. 
 
Yhteyskartasta selviää, että koululla oli lisäksi yhteyksiä ainakin Kaukaan koulun tu-
leva yhteys sekä Ratakadun lähtevä yhteys. Laitekaapissa olevista kytkentäpaneeleista 
löytyi tämän lisäksi vielä tekstit ”Loas” sekä ”Jäähalli”, joten yhteyskartta ei vielä 
avannut kaikkia valokuituyhteyksiin liittyviä epäselvyyksiä. Tämän seurauksena otin 
yhteyttä Lappeenrannan alueella yhteyksiä tarjoaviin operaattoreihin (mm. Kymen 
puhelin), jotka ilmoittivat, että heillä ei ole aktiivisia yhteyksiä Alakylän koulun alu-
eella. Viimeiseksi olin yhteyksissä vielä Loasin (Lappeenrannan opiskelija-
asuntosäätiö) atk-yhteyksistä vastaavaan henkilöön, joka kertoi heidän lainaavan va-
paita kuitupareja Lappeenrannan kaupungin valokuiduista läheisien opiskelijakerrosta-
lojen atk-yhteyksille. 
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Tässä vaiheessa oli selvää, ettei kyseistä atk-laitekaappia ja sen yhteyksiä voida pur-
kaa useita päiviä kestävää siirtoa varten, koska yhteydet palvelevat useampaa kiinteis-
töä ja niiden henkilökunta tai asukkaat voi tarvita tietoverkkoyhteyksiä päivittäisissä 
toimissaan.  
 
Syntyi kuitenkin idea, että paikalle tuodaan aikaisemmalta työmaalta jäänyt atk-
laitekaappi ja se kalustetaan tarvittavilla komponenteilla valmiiksi lämmönjakohuo-
neeseen. Tämän jälkeen käännettäisiin valokuitukaapelit valmiiksi kalustettuun atk-
laitekaappiin hitsaamista varten ja yhteyskatkoajat jäisivät mahdollisimman lyhyiksi. 
Jos työ tehtäisi vanhaa Atk-kaapin siirtämällä, kalustaminen ja sähköistäminen piden-
täisi yhteyskatkoaikaa ainakin yhden työpäivän.  
 
6.1 Kaapelireittien selvittäminen 
 
Kaikista koulualueen valokaapeleista tai niiden kulkureiteistä ei ollut käytettävissä 
dokumentointia, joten yhteyksien siirtämistä varten täytyi selvittää valokaapeleiden 
tarkat tyypit sekä kulkureitit. Kaapeleiden tyypit ja kulkureitit tuli selvittää lämmönja-
kohuoneen laitekaapille tehtävää uutta kaapelointisuunnitelmaa varten. 
 
Purettavan koulurakennukset sisäpuolella kaapeleita oli melko helppo seurata sähkö-
hyllyillä ja sähkökouruissa, mutta kaapeleiden siirryttyä kulkemaan rakennuksen ul-
kopuolella maahan olimme kyvyttömiä seuraamaan niitä. 
 
Maakaapeleiden paikantamista varten täytyi tilata kaapelinäytöt energiayhtiöltä sekä 
operaattoreilta, mutta heillä ei valitettavasti ollut tarkkaa tietoa kaapeleista tai niiden 
kulkureiteistä. Vain yksi maakaapeleista näkyi operaattorin kaapelikartassa, ja sekin 
hieman poikkesi kaapelin todellisesta sijainnista.  
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KUVA 7. Kaapelikartta operaattorin valokuituyhteydestä koululle 
 
Onneksi yhdelle kaapelinäyttäjälle olivat koulualueen yhteydet karkeasti tiedossa, ja 
hän pystyi suurin piirtein kertomaan kaapeleiden sijainnit koulun pihamaalla. Hän 
käytti apunaan myös lähialueella olevan tienvarsijakamon sijaintia, koska oli tiedossa, 
että Loasin ja Ratakadun yhteys haaraantuu läheisellä jakamolla. Kuitenkin ainoaksi 
vaihtoehdoksi selvittää kaapeleiden tarkat sijainnit maassa oli seurata niitä kaivamalla 
maarakennusurakoitsijan toimesta.  
 
Kaapelireitit olivat kuitenkin onneksi sellaiset, että kaivamalla kaapelit riittävän pit-
kältä matkalta esille ne riittäisivät kääntymään tuleviin määränpäihinsä niin, ettei niitä 
tarvitsisi jatkaa hitsattavien liitoksien avulla. Valokuitukaapeleiden liittämistä maahan 
haluttiin välttää, koska se olisi huomattavasti laitekaappiin liittämistä hitaampaa ja 
maahan tehtävät liitokset ovat lisäksi riskialttiinpia.  
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6.2 Yhteyssiirtojen suunnittelu ja toteutus 
 
Kun kaapelireitit ja tyypit oli saatu selvitettyä, oli mahdollista alkaa suunnitella valo-
kuituyhteyksien siirtämistä lämmönjakohuoneen ja päiväkodin laitekaapeille. Valo-
kuituyhteyksien siirtäminen tuli suorittaa niin, että siitä koituu mahdollisimman pientä 
haittaa tietoliikenneyhteyksien käyttäjille. 
 
 
 
 
KUVA 8. Puhtaaksipiirretty suunnitelma valokuituyhteyksistä 
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Valokuitukaapeleiden siirtämisen eri vaiheet: 
 
1. Aluksi täytyi toteuttaa yhteys maakaapelointina päiväkodin atk-laitekaapilta 
uudelle lämmönjakohuoneen laitekaapille. Sähkösuunnitelmissa oli suunniteltu 
yhteys edellä mainittujen laitekaappien välille, mutta se vaati muutoksia. Rata-
kadun ja Loasin valokuituyhteyksien jäätyä huomiotta oli välikaapeliksi valittu 
vain monimuotovalokaapeli, joka riittää palvelemaan vain koulualueen sisäisiä 
yhteyksiä. Välille täytyi saada myös yksimuotokuitupareja Ratakadun ja Loa-
sin yhteyksiä varten.  
 
Kyseiseen pulmaan osoittautui oivaksi ratkaisuksi Nestor Cables Oy:n valmis-
tama yhdistelmävalokaapeli, joka sisältää sekä yksimuoto- ja monimuotokui-
tupareja. Kaapelityypiksi valittiin 2x6xOS2(SML) +3x4xOM1(GKL) -
valokuitukaapelin, jossa on 2x6 yksimuotokuitua ja 3x4 monimuotokuitua 
(6+6-paria). Kaapelin maahan levittämisen jälkeen se liitettiin hitsaamalla 
kummankin laitekaapin kytkentäpaneeleihin ja todettiin onnistunut hitsaustulos 
mittaamalla. 
 
2. Tulevat Loasin ja Lappeenrannan kaupungin valokuituyhteydet käännettiin 
vanhalta atk-laitekaapilta päiväkodin laitekaappiin ja hitsattiin kytkentäpanee-
liin. Kyseiset yhteydet liittyvät yhteen 6-kuitupariseen yksimuotovalokaapeliin 
tienvarsijakamolla ennen koulua, kuten kuvassa on esitetty. Valokaapelille 
valmisteltiin reitti päiväkodin laitekaapille siitä kohdasta, josta se nousee sisäl-
le vanhaan koulurakennukseen. Koska valokaapeli kulki kymmeniä metrejä 
kaapelihyllyllä, joten riitti kääntymään päiväkodin laitekaapille ilman hitsatta-
via jatkoksia. 
 
3. Lähtevä Loasin ja Ratakadun valokuitukaapeli täytyi kääntää vanhalta atk-
laitekaapilta uuteen lämmönjakohuoneen laitekaappiin. Loasin ja Ratakadun 
yhteydet eroavat toisistaan tienvarsijakamolla, joten yhteyksille lähti koululta 
vain yksi 12-kuituparinen yksimuotovalokaapeli. Kyseinen valokuitukaapeli 
kaivettiin maarakennusurakoitsijan toimesta maanpinnalle kääntämistä varten 
ja uusi kaapelioja kaivettiin valmiiksi suunnitellusta kääntämiskohdasta läm-
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mönjakohuoneen seinustalle. Seinustan aikaisemmista kaapeliläpivienneistä 
vapautettiin tilaa tulevalle valokuitukaapelille ja valmisteltiin tästä eteenpäin 
kaapelireitti uudelle lämmönjakohuoneen atk-laitekaapille. 
 
4. Parakkikoulun atk-yhteyksiä ei tarvittu aktiivisesti kesän aikana, joten yhtey-
den kääntäminen voitiin jättää viimeiseksi. Parakkikoulun 6-parinen monimuo-
tovalokaapeli kulki lämmönjakohuoneen seinustan kaapeliläpiviennistä ulos. 
Kaapeli katkaistiin lämmönjakohuoneen kaapelihyllyllä ja liitettiin hitsaamalla 
uuden atk-laitekaapilla kytkentäpaneeliin. 
 
5. Viimeiseksi käännettiin ja liitettiin Jäähallille menevä 6-parinen yksimuotova-
lokuitukaapeli, joka jäi varayhteydeksi. 
 
6.3 Valokuitujen mittaaminen 
 
Jokaisen kaapelin kuitujen liittämisen jälkeen hitsaustyön onnistuminen todettiin vai-
mennusmittarilla kytkentäpaneeleista. Kuidut mitattiin kuitukaapeleiden vaimennus-
mittaukseen tarkoitetulla mittalaiteparilla, joka ilmoittaa vaimennukset desibeleinä. 
Mittalaitepariin kuuluu laservaloa lähettävä valonlähde sekä kuidun toiseen päähän 
asetettava mittalaite, joka antaa vaimennuksen määrän desibeleinä. Ennen mittauksen 
aloittamista mittalaitteiston osat kytketään suoraan toisiinsa referenssipisteen kalib-
rointia varten.  
 
Mittauksissa käytetään aallonpituutena 850 ja 1300 nanometrin aallonpituuksia ja saa-
dut vaimennuksen arvot kirjataan ylös. Suurin sallittu vaimennuksen arvo on 3 desibe-
liä, mutta pisimmän yhteyden ollessa vain reilun kilometrin mittainen tuli mittaustu-
losten jäädä huomattavasti alle suurimman sallitun vaimennuksen arvon. Mittauksia 
varten oli hankittava pääsy kaikkiin laitetiloihin, joihon koululta lähtevät ja tulevat 
yhteydet menivät. Mittaukset suoritettiin käymällä jokaisen kaapelin yksittäiset kuidut 
mittalaiteparilla läpi ja kirjaamalla tulokset pöytäkirjaan. Liitteessä X on esitettynä 
valokuitumittauksista toteutettu pöytäkirja. 
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6.4 Yhteenveto valokuitujen siirtotyöstä 
 
Onnistuneen suunnitelman johdosta tärkeimmät valokuituyhteydet saatiin siirrettyä 
aiheuttamalla vain yhden päivän mittainen yhteyskatko. Kaapelit saatiin käännettyä 
vanhalta laitekaapilta päiväkodille ja lämmönjakohuoneeseen niin, ettei kaapelijatkos-
ten takia jouduttu tekemään myöskään liitoksia. Työn hyvä valmistelu ja selvitystyö 
veivät useamman työpäivän aikaa, mutta lopputulos osoitti, että siitä oli hyötyä kaik-
kien kannalta. 
 
 
 
7 KOULUN SÄHKÖPÄÄKESKUSTILA 
 
Vanhan koulun purkamatta jääneessä kellaritilassa sijaitsee koko koulualuetta palve-
leva sähköpääkeskus. Pääkeskus on nimellisvirraltaan 630-ampeerinen, ja sen on val-
mistanut savonlinnalainen S-kojeisto Oy. Pääkeskuksen viereisellä seinällä sijaitsee 
koulun vanha 400-ampeerinen S-kojeiston valmistama pääkeskus, joka on jäänyt pie-
neksi päiväkodin rakentamisen yhteydessä. Vanha 400A pääkeskus toimii nykyisin 
uuden 630A pääkeskuksen syöttämänä nousukeskuksena. Kuvassa 9 on esitettynä 
koulun sähköpääkeskustila. 
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Kuva 9. Koulun sähköpääkeskustila 
 
Lista töistä, joita pääkeskustilaan oli suunniteltu tehtäväksi: 
 
- kulun purettavien osien jännitteettömäksi saattaminen ja kaapeleiden purkami-
nen pois keskuksien lähdöistä 
- päiväkodin nousukaapelin siirtäminen pois koulun purettavasta osasta 
- sähkösyötön tuominen lämmönjakohuoneeseen tulevalle atk-laitekaapille 
  
Kaikki sellaiset pääkeskustilasta lähtevät syötöt, jotka syöttivät vanhan kouluraken-
nuksen purettaviin osiin jääviä ryhmäkeskuksia, täytyi saattaa jännittettömiksi. Tämän 
jälkeen syöttökaapelit purettiin pää- ja nousukeskuksen lähdöistä. Purkutyö vaati hie-
man työpanosta, koska keskuksista ei löytynyt voimassaolevaa dokumentointia ja var-
sinkin koulurakennuksen vanhimpien ryhmäkeskuksien merkinnät olivat sekavia tai 
puuttuivat kokonaan. Lämmönjakohuoneen uudelle Atk-laitekaapille tuotu syöttö saa-
tiin myös hoidettua keskustöiden yhteydessä. 
 
Päiväkodin nousukaapeli AXCMK 4x120+41 kulki kellarikerroksessa olevan puretta-
van wc-tilan katonrajassa kaapelihyllyllä. Wc-tilan purkamisen yhteydessä pääkes-
kuksen puoleisesta väliseinästä tuli uusi kellarikerroksen ulkoseinä. Tilan lattia piikat-
tiin purku-urakoitsijan toimesta auki, ja siihen kaivettiin lämpö- ja sähkökaivanto, 
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jossa päiväkodin nousukaapeli ja muut uudet välikaapelit saatiin kulkemaan. Nousu-
kaapeli kulki niin pahasti purettavan ulkoseinän ja väliseinän rakenteissa, että kaivan-
toon kannatti hankkia uusi nousukaapelipätkä, joka liitetään kaapeliojan sekä keskuk-
sen päässä. 
 
7.1 Pääkeskuksen vahingoittuminen 
 
Koulun 630A pääkeskukseen pääsi valumaan vesi, ja tästä seurannut läpilyönti vau-
rioitti keskuksen virtakiskostoa ja sisäistä kaapelointia pahoin. Vesi valui sähkökes-
kustilaan tyhjäksi jääneitä välipohjan sähköputkia pitkin, koska yläpuolella ollut ra-
kennuksen kerros purettiin pois. Sään armoille jäänyttä betonista välipohjaa ei siis 
ollut suojattu riittävän hyvin purku-urakoitsijan toimesta sateista kesää vastaan.  
 
Pääkeskusta syötti energianyhtiön muuntajalta kaksi rinnan kytkettyä AMCMK 
4x180s voimakaapelia. Pääkeskuksen päässä kumpikin syöttökaapeli oli suojattu 250 
ampeerin kahvasulakkeilla. Vain yhden vaiheen noususulakkeet olivat jääneet pala-
matta läpilyönnin yhteydessä. Vikapaikan löydyttyä Lappeenrannan energiaa pyydet-
tiin katkaisemaan koulun yhteys jakeluverkkoon. 
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KUVA 10. Läpilyönnin vahingoittama koulualueen 630A pääkeskus virtakiskos-
to   
 
Kuva X on otettu pääkeskuksen virtakiskostosta jännitteettömäksi saattamisen jälkeen. 
Läpilyönti on tapahtunut kuvan vasemmassa reunassa keskusmoduulien yhdyskohdas-
sa olevassa kiskostontuennassa. Virtakiskosto on kahden keskusmoduulin levyinen, ja 
vahinkoja on tapahtunut myös vasemmanpuoleisessa moduulissa.  
 
Koulun oppilaiden ja opettajien ollessa kesälomalla ei sähköjen puuttumisesta ollut 
haittaa väliaikaiselle parakkikoululle, mutta vuoropäiväkodin keittiöön ja muille päi-
vittäisille toiminnoille oli saatava sähkönsyöttö mahdollisimman nopeasti. Oli siis 
keksittävä ratkaisu, jolla vuoropäiväkoti saataisiin sähköistettyä, koska pääkeskuksen 
kohtalosta ei ollut vielä varmuutta.  
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7.2 Päiväkodin väliaikainen sähköistäminen 
 
Pääkeskuksen vaurioiduttua pahoin oli päiväkodille ja muille välttämättömille toimin-
noille toteutettava sähkösyöttö. Onneksi sähköpääkeskustilan 400-ampeerin nousu-
keskus ei ollut päässyt vahingoittumaan tai kastumaan veden vaikutuksesta. Nousu-
keskusta oli siis mahdollista hyödyntää väliaikaisesti pääkeskuksena, ja vanhan kou-
lun syöttökaapeleiden purkaminen oli vapauttanut keskuksen lähtöjä. 
 
Päiväkodin nousukaapeli sekä energianlaitoksen syöttökaapeli päätettiin kääntää nou-
sukeskukseen. Päiväkodin lisäksi sähkönsyöttö oli toteutettava lämmönjakohuoneen 
atk-laitekaapille, koska lähtevä Ratakadun valokuituyhteys hyödynsi laitekaapin aktii-
vilaitteita. Lämmönjakohuoneen kaukolämpölaitteisto vaati myös sähköä energianmit-
tausta sekä kiertopumppuja varten. 
 
7.3 630A pääkeskuksen korjaustyö 
 
Kun väliaikaiset sähkösyötöt oli saatu toteutettua, oli mahdollista tutustua tarkemmin 
vahingoittuneeseen pääkeskukseen. Läpilyönnistä syntyneen valokaaren virta on ollut 
useita kiloampeereja ja vahingot olivat sen mukaiset. Virtakiskosto oli sulanut oi-
kosulkeituneiden alumiinikiskojen kohdalta pahoin ja valokaaren läheiset johtimet 
hiiltyneet pinnasta. Tämän lisäksi läheiset muoviset kosketussuojalevyt olivat sulaneet 
ja nokipöly oli sotkenut keskuksen sisältä. 
 
25  
 
 
KUVA 11. Valokaaren sulattama kiskosto ja kuumuuden hiillyttämät johtimet 
 
Pääkeskuksen vauriot näyttivät aluksi todella pahoilta, mutta sen korjaaminen todettiin 
kuitenkin järkeväksi vaihtoehdoksi. Otin yhteyttä keskuksen valmistaneeseen S-
kojeistoon, joka voisi mahdollisesti korjata keskuksen tai toimittaa tarvikkeet sen kor-
jaamiseen. Keskus oli vain muutaman vuoden ikäinen, ja osa sen dokumenteista löytyi 
vielä valmistajan järjestelmästä valmistenumeron perusteella.  
 
Kesän kiireiden keskellä valmistajan ei kuitenkaan ollut mahdollista korjata keskusta 
kohtuullisessa ajassa, joten päätimme korjata sen itse. Keskusvalmistaja toimitti meil-
le postitse uudet virtakiskot tarvikkeineen sekä muoviset eriste- ja kosketussuojalevyt 
vahingoittuneiden tilalle dokumenttien pohjalta.  
 
Ennen uuden virtakiskoston vaihtamista täytyi kaikki johtimet merkitä huolellisesti. 
Kun johtimet oli merkitty, ne täytyi irroittaa kiskoliittimistä ja puhdistaa nokipölystä. 
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Nokipöly täytyi puhdistaa huolellisesti, koska se johtaa sähköä ja voi pahimmillaan 
aiheuttaa uuden läpilyönnin. Nokipölyn puhdistamiseen käytettiin haihtuvaa liuo-
tinainetta sekä nukkaamattomia puhdistusliinoja.  
 
Puhdistamisen jälkeen tarkastettin kaikki johtimet, joita valokaari on mahdollisesti 
vahingoittanut ja korvattiin vahingoittuneet johtimet uudilla. Vähänkin epäilyttävät 
johtimet täytyi myös vaihtaa, koska ne voivat lämmön aiheuttaman hiiltymisen seura-
uksena johtaa sähköä. Kun keskuksen johtimet oli uusittu ja puhdistustyö suoritettu 
riittävällä huolellisuudella, oli aika asentaa uusi virtakiskosto paikoilleen. Kaikki si-
säiset johdot kiristettiin tämän jälkeen kiskoliittimillä valmistajan ilmoittamaan 40 
Nm momenttiin. Kiskoston asentamisen yhteydessä uusittiin kaikki vahingoittuneet 
muoviset eriste- ja kosketussuojalevyt. 
 
7.4 Pääkeskuksen mittaaminen 
 
Pääkeskuksen virtakiskoston uusimisen ja muun korjaustyön jälkeen oli eristysresis-
tanssin tasot todettava mittaamalla. Mittaamista varten kaikista keskuksen lähdöistä 
oli poistettava varokkeet. Myös kaikki sellaiset keskuksen sisäiset kytkennät, jotka 
saattoivat estää tai vääristää mittausta, täytyi purkaa.  Mittaamiseen käytettiin nykyi-
sen standardin mukaista 500V testijännitettä, jolloin eristysresistanssin arvon täytyi 
olla eri johtimien välillä suurempi kuin 1MΩ.  
 
TAULUKKO 1. Eristysresistanssimittauksista saatuja tuloksia 
Mitattava väli: Mittaustulos (MΩ): 
L1 – L2 – L3 (pienen saatu arvo) 43 
L1-3 - N 30 
L1-3 – PE-N 29,7 
 
Pääkeskuksen saadut mittaustulokset osoittivat, että korjaustyö oli suoritettu onnis-
tuneesti ja keskus voidaan ottaa taas turvallisesti käyttöön. Lappeenrannan energia 
kävi katkaisemassa yhteyden jakeluverkkoon, jonka jälkeen väliaikaiset kytkennät 
palautettiin ennalleen. Päiväkodin nousukaapeli jätettiin kuitenkin nousukeskukseen, 
koska sen sijoittuminen keskuksiin oli yhdentekevää. Kytkentöjen palauttamisen jäl-
keen energiayhtiö kävi kytkemässä pääkeskuksen takaisin sähkönjakeluverkkoon. 
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8 SÄHKÖJÄRJESTELMÄN MITTAUKSET JA TARKASTUKSET 
 
Uusille sähköasennuksille sekä pääkeskuksen korjaustyölle täytyi suorittaa käyttöön-
otto- ja varmennustarkastukset.  Seuraavissa kappaleissa on hieman tarkennettu, kuin-
ka koulualueen tarkastuksen on suoritettu. 
 
8.1 Käyttöönottotarkastukset 
 
Kaikille uusille sähköasennuksille tehtiin lain edellyttämät käyttöönottotarkastukset 
ennen niiden käyttöönottamista. Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä varmistuttiin, 
että sähköjärjestelmän kaikki osat ovat sähköturvallisuuden kannalta oikein asennettu-
ja. Käyttöönottotarkastuksen suorittamisesta on laadittua asentajille ohjeet, jossa ker-
rotaan vaiheittain, kuinka eri käyttöönottotarkastuksen mittaukset täytyy suorittaa. 
Käyttöönottotarkastuksien yhteydessä asentaja laati saaduista mittaustuloksista mitta-
uspöytäkirjat, jotka puhtaaksikirjoitettiin tietokoneella.  
 
Liitteessä 2 on esitetty veden vahingoittaman pääkeskuksen korjaustyön jälkeen laa-
dittu käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa toiselle si-
vulle on kerrottu tarkemmin, minkälaisia toimenpiteitä keskukseen on suoritettu.  
 
 
 
8.2 Varmennustarkastukset 
 
Pääkeskuksen ja parakkikeittiön uuden ryhmäkeskuksen ollessa luokan 1 sähkölait-
teistoja täytyi näille suorittaa lain vaatima varmennustarkastus. Ennen varmennustar-
kastusta oli suoritettava kaikki käyttöönottotarkastukset, joiden pöytäkirjojen tarkas-
taminen kuuluu myös varmennustarkastuksen piiriin. Tarkastuksen suorittamista var-
ten otin yhteyttä paikalliseen valtuutettuun tarkastajaan. 
  
Tarkastuksen suorittamisen yhteydessä käytiin kaikki koulualueella tulleet sähköasen-
nukset lävitse. Varmennustarkastuksen yhteydessä käydään sähköasennukset silmä-
määräisesti sekä asennustesterillä tehtävillä pistokokeilla läpi, jotta laitteiston sähkö-
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turvallisuudesta varmistutaan. Varmennustarkastaja kirjaa myös ylös kaikki viat ja 
puutteet, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä. Varmennustarkastuksen suorittamisen 
jälkeen tarkastaja tarkastaa mittauspöytäkirjat ja liittää ne osaksi hyväksyttyä varmen-
nustarkastuspöytäkirjaa, kun sähkölaitteisto todetaan turvalliseksi käyttää.  
 
Varmennustarkastuspöytäkirjaan lisättiin varmennustarkastuksen yhteydessä seuraava 
merkintä. Koulun kellaritilassa sijaitsevan sähköpääkeskuksen yläpuolinen välipohja-
rakenne on suojattava sähkölaitteen haltijan toimesta niin, ettei se enää jatkossa voi 
aiheuttaa pääkeskuksen kastumista ja tätä kautta pääkeskuksen vahingoittumista tai 
muuta vaaraa henkilöille tai omaisuudelle. Tätä lukuun ottamatta koulun sähköasen-
nukset täyttivät varmennustarkastuksen edellyttämät kohdat. 
 
 
 
9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Vanhojen muutos- tai saneeraustyön kohteena olevien sähköjärjestelmien työt voivat 
olla todella haasteellisia toteuttaa. Alakylän koulun sähköjärjestelmän muutostyö vaati 
huomattavasti suuremman määrän työpanosta ja materiaalia, kuin mihin alun perin oli 
varauduttu. Tässä ja monissa muissakin kohteissa suurimpana syynä asiaan voidaan 
pitää dokumentoinnin puutteellisuutta, josta on erityistä haittaa muutostöiden suunnit-
telulle. Parhaillaan päiviä kestävien selvitystöiden jälkeen toteuttamiseen tarvittava 
työmäärä voi kasvaa huomattavasti, jolloin tilaajalle aiheutuvia kustannuksiakin on 
lähes mahdoton ennustaa kovin tarkasti.  
 
Alakylän koulun sähköjärjestelmän muutostyöt olivat minulle kesän aikana todella 
opettavainen kokemus. Pääsin käyttämään ja laajentamaan oppilaitoksessa ja töissä 
aikaisemmin oppimiani tietoja ja tutustuin myös minulle täysin uusiin järjestelmiin, 
joista yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää optisia tietoliikenneyhteyksiä. Myös 
sähköasentajien aikaisempi kokemus ja ammattitaito olivat suureksi avuksi muutos-
töiden aikana. 
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